

11155

3249

11155

11155

11155

ИНСТРУКЦІЯ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

для возведенія зданій

ИМПЕРАТОРСКАГО НИКОЛАЕВСКАГО

УНИВЕРСИТЕТА

въ городѣ Саратовѣ.



САРАТОВЪ.

Типографъ Союза Печатного Дѣла

1910.

На основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія 5-го декабря 1909 года.

„Утверждаю“

Министръ Народнаго

Просвѣщенія А. Шварцъ.

4 декабря 1909 года.

ИНСТРУКЦІЯ

строительной Комиссіи для возведенія зданій
ИМПЕРАТОРСКАГО НИКОЛАЕВСКАГО Университета
въ городѣ Саратовѣ.

§ 1) Для производства работъ по возведенію и устройству зданій ИМПЕРАТОРСКАГО НИКОЛАЕВСКАГО университета въ городѣ Саратовѣ по выработаннымъ и одобреннымъ планамъ учреждается при семъ университетѣ, подъ предсѣдательствомъ ректора университета, строительная комиссія изъ членовъ правленія университета, *) двухъ профессоровъ (Членовъ Совѣта), представи-

*) Въ составъ Правленія Саратовскаго университета входятъ: ректоръ, деканъ, проректоръ и 2 ординарныхъ профессора, избираемые Совѣтомъ и утверждаемые Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

11155



86

nr 95

телей отъ мѣстныхъ общественныхъ учрежденій, участвующихъ матеріально въ устройствѣ университета, архитектора-строителя, архитектора университета и представителей: отъ Министерства Финансовъ и Государственного Контроля, послѣдняго лишь съ совѣщательнымъ голосомъ.

Примѣчаніе. Предсѣдателю строительной комиссіи разрѣшается приглашать къ участію въ трудахъ комиссіи и другихъ лицъ, по его усмотрѣнію съ совѣщательнымъ голосомъ.

§ 2. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія предсѣдателя, мѣсто его занимаетъ деканъ факультета.

§ 3. Члены комиссіи за исполненіе своихъ обязанностей не получаютъ содержанія за исключеніемъ архитектора-строителя, получающаго вознагражденіе за составленіе смѣты и плановъ 0,75% съ итога утвержденныхъ смѣтъ и 2,25% со смѣтныхъ, въ дѣйствительности выполненныхъ работъ. Вознагражденіе выдается строителю въ слѣдующемъ порядкѣ: 0,75% послѣ утвержденія проекта и смѣты; 2,00% за надзоръ за работами по мѣрѣ ихъ выполненія; остальные 0,25% по представленіи строительнаго технического отчета и утвержденія онаго Строительной Комиссіей. Въ вознагражденіе чиновъ Государственного Конт-

роля за исполненіе обязанностей по фактической ревизіи назначается изъ строительныхъ суммъ по 1200 р. въ годъ.

§ 4. Комиссія подчиняется г-ну Министру Народнаго Просвѣщенія и въ своихъ дѣйствіяхъ руководится настоящею инструкціею.

§ 5. На строительную комиссію возлагаются: а) сношенія съ учрежденіями и лицами съ цѣлью полученія отъ нихъ содѣйствія или устраненія препятствій къ правильному и безостановочному ходу работъ, б) подробное разсмотрѣніе всѣхъ могущихъ оказаться необходимыми перемѣнъ въ предположенномъ порядкѣ производства работъ, а равно и въ самыхъ работахъ, в) утвержденіе такихъ перемѣнъ въ предѣлахъ, сею инструкціею установленныхъ.

§ 6. При производствѣ работъ на комиссію возлагаются: а) разсмотрѣніе и утвержденіе кондцій, объявленіе и производство на предположенныя по смѣтамъ работы торговъ на общемъ основаніи или съ приглашеніемъ для участія въ нихъ извѣстныхъ комиссіи своею благонадежностью и опытностью подрядчиковъ строительныхъ работъ, поставщиковъ матеріаловъ и разныхъ принадлежностей, къ работамъ относящихся, и вообще—избраніе такого способа конкуренціи, ко-

торый будетъ признанъ болѣе экономичнымъ и соотвѣтственнымъ для успѣшнаго и правильнаго хода работъ и интересовъ казны; комиссія можетъ также ограничиться, въ случаѣ особой надобности и экстренности, производствомъ одного рѣшительнаго торга, безъ переторжки; или же, не приступая къ формальнымъ торгамъ, отобрать цѣны отъ болѣе благонадежныхъ подрядчиковъ и поставщиковъ матеріаловъ и избрать тѣхъ изъ ихъ, которыхъ признаетъ болѣе выгодными, причемъ, въ случаѣ предъявленія нѣсколькими такими лицами одной и той же цѣны, избрать изъ нихъ болѣе благонадежное и извѣстное своею опытностью лицо.

Въ случаѣ надобности и для большей успѣшности въ работахъ, комиссія можетъ по одной и той же смѣтѣ сдать разнородныя работы отдѣльнымъ подрядчикамъ и заготовлять нужные для работъ матеріалы.

Въ случаѣ надобности размѣръ требуемаго залога можетъ быть уменьшаемъ до $\frac{1}{10}$ части объявленной подрядчикомъ цѣны за работы или поставщикомъ за матеріалы. При могущемъ быть несогласіи члена отъ Министерства Финансовъ при разрѣшеніи указанныхъ выше способовъ подряда, всѣ вопросы о разногласіи должны быть

представляемы, чрезъ предсѣдателя комиссіи, на разрѣшеніе Министра Народнаго Просвѣщенія.

б) Наблюденіе за правильнымъ и безостановочнымъ ходомъ работъ и окончаніемъ ихъ въ указанные въ контрактахъ и условіяхъ сроки, а также за точнымъ выполненіемъ работъ, согласно утвержденнымъ проектамъ.

в) Свидѣтельствованіе доставляемыхъ отъ подрядчиковъ и поставщиковъ строительныхъ матеріаловъ и исполненныхъ работъ.

г) Производство расчетовъ и платежей, согласно заключеннымъ условіямъ за работы и поставки, выдача задатковъ и производство другихъ платежей, относящихся къ устройству возводимыхъ зданій.

§ 7. Для наблюденія на мѣстѣ за правильнымъ ходомъ работъ по возведенію зданій члены комиссіи, когда представляется надобность, удостоверяются въ дѣйствительной прочности и доброкачественности какъ работъ, такъ матеріаловъ, и, въ случаѣ замѣченныхъ недостатковъ, или отступленія отъ проекта построекъ или отъ контракта, вносятъ въ засѣданія комиссіи свои замѣчанія.

§ 8. Съ тою же цѣлью строительная комиссія получаетъ отъ строителя мѣсячные и годовые

вые отчеты и повѣряетъ ихъ на мѣстѣ съ дѣйствительнымъ производствомъ работъ.

§ 9. Въ случаѣ жалобъ подрядчиковъ на строителя, строительная комиссія разбираетъ оныя и постановляетъ окончательныя по нимъ рѣшенія.

§ 10. Въ случаѣ неисправности, или несостоятельности подрядчиковъ и поставщиковъ, строительная комиссія поступаетъ на точномъ основаніи существующихъ на сей предметъ узаконеній.

§ 11. При совершенномъ окончаніи работъ строительная комиссія разсматриваетъ описи и прочіе документы, составленные строителемъ для сдачи зданій, повѣряетъ таковыя со смѣтами и дѣйствительнымъ выполненіемъ работъ, принимаетъ готовыя зданія отъ строителя въ свое вѣдѣніе и, составивъ полный отчетъ о работахъ и передавъ возведенныя зданія и дѣлопроизводство по комиссіи со всеми существующими формальностями въ вѣдѣніе правленія университета, доносить объ этомъ г. Министру Народнаго Просвѣщенія съ представленіемъ упомянутаго отчета, послѣ чего дѣйствія комиссіи должны считаться законченными.

§ 12. Всѣ работы производятся по утвержденнымъ проектамъ и смѣтамъ. Если же ока-

жеться необходимымъ произвести какія либо работы, не вошедшія въ означенныя смѣты (сверхсмѣтныя), то на производство ихъ испрашивается комиссіей, черезъ ея предсѣдателя, разрѣшеніе Г. Министра Народнаго Просвѣщенія.

§ 13. Строительной комиссіи предоставляется, по собственному почину или по представленію строителя, допускать перемѣны, не измѣняющія сущности проекта, и притомъ съ тѣмъ, чтобы: а) перемѣны не увеличивали опредѣленной каждымъ контрактомъ стоимости работъ или, въ случаѣ увеличенія, могли быть покрыты сбереженіями по другимъ отдѣламъ, безъ всякаго ущерба для сихъ послѣднихъ: б) количество замѣнительныхъ работъ должно при каждомъ разрѣшеніи не превышать десяти тысячъ рублей и в) количество замѣнительныхъ работъ, разрѣшаемыхъ въ теченіе года, не должно превышать пятидесяти тысячъ рублей.

§ 14. Въ случаяхъ, не удовлетворяющихъ условіямъ, изложеннымъ въ § 13, предположенія строительной комиссіи должны быть предварительно исполненія, представляемы, чрезъ предсѣдателя комиссіи, Г. Министру Народнаго Просвѣщенія.

§ 15. Въ случаяхъ замедленія въ работахъ

или доставкѣ матеріала, происходящихъ отъ не-исправности подрядчика или поставщика, строительная комиссія составляетъ о томъ актъ и принимаетъ всѣ предоставленныя закономъ мѣры къ немедленному окончанію работъ.

§ 16. Уплата денегъ подрядчикамъ за произведенныя работы и поставщикамъ за матеріалы дѣлается по представленіи квитанціи, выдаваемыхъ имъ строителемъ, и по повѣркѣ тѣхъ квитанціи однимъ или нѣсколькими членами строительной комиссіи, по порученію послѣдней. Если же для провѣрки квитанціи потребуется, по ея сложности, нѣкоторое время, то комиссія имѣетъ право произвести подрядчику или поставщику въ счетъ представленной имъ квитанціи платежъ въ размѣрѣ, какой признаетъ возможнымъ. По удостовѣреніи въ правильности квитанціи, комиссія дѣлаетъ постановленіе о выдачѣ денегъ подрядчикамъ или поставщикамъ, за вычетомъ всѣхъ слѣдующихъ съ нихъ взысканій или удержаній, и сообщаетъ о томъ Правленію университета для выдачи ассигновки.

§ 17. Строительная комиссія составляетъ также постановленіе о выдачѣ подрядчикамъ и поставщикамъ задаточныхъ денегъ подъ обезпеченіе оныхъ надлежащими залогами. При

семь, одновременно съ выдачею ассигновки на полученіе денегъ подрядчикомъ или поставщикомъ, представленный имъ залогъ претро-воздается Правленію университета для отсылки въ мѣстное казначейство. Затѣмъ при уплатѣ подрядчику или поставщику, съ него удерживаются задаточныя деньги въ томъ размѣрѣ, какъ онѣ были ему выданы.

§ 18. Всякая выдача денегъ можетъ быть произведена не иначе, какъ по журналамъ комиссіи, подписаннымъ неменѣе какъ тремя членами оной, считая въ ихъ числѣ предсѣдательствующаго.

Производство вознагражденія строителю, дѣлопроизводителю, канцелярскимъ чиновникамъ и десятникамъ, а равно отпускъ авансовъ, производится комиссіей, при чемъ авансовые счета предварительно повѣряются предсѣдательствующимъ.

§ 19. Строительная комиссія ведетъ по возводимому зданію расчетную тетрадь для каждаго отдѣльнаго подрядчика и поставщика, въ которой вписываются, съ одной стороны, всѣ матеріалы и работы, значащіяся по квитанціямъ доставленными и исполненными, а съ другой стороны, всѣ суммы, за эти работы и матеріалы, выданныя и предъ-

являетъ эти тетради къ 1 января каждаго года подрядчикамъ и поставщикамъ.

§ 20. Въ дѣйствіяхъ своихъ съ подрядчиками и поставщиками и въ отношеніяхъ къ строителю строительная комиссія руководствуется содержаніемъ контрактовъ и кондицій, а также инструкціею строителю.

§ 21. Строитель, какъ членъ строительной комиссії, обязанъ по всѣмъ возникающимъ вопросамъ представлять комиссії свои мнѣнія, объясненія и соображенія. Въ случаѣ разногласія между строителемъ и остальными членами комиссії, комиссія при неполномъ ея составѣ, приостанавливается исполненіемъ своего рѣшенія, и предсѣдатель назначаетъ экстренное собраніе комиссії, которое рѣшаетъ разногласіе.

§ 22. Строительная комиссія имѣетъ свои засѣданія по мѣрѣ надобности и собирается по приглашенію предсѣдателя. Засѣданіямъ комиссії ведется журналъ и никакое распоряженіе не можетъ быть приведено въ исполненіе безъ журнальнаго постановленія комиссії.

Засѣданія комиссії считаются состоявшимися, если на нихъ присутствуютъ не менѣе трехъ членовъ, въ томъ числѣ Предсѣдатель комиссії или заступлющій его мѣсто. Вопросы, подлежащіе

обсужденію комиссіи, рѣшаются большинствомъ голосовъ, при чемъ, въ случаѣ равенства голосовъ голосъ Предсѣдатель даетъ перевѣсъ. Члены, оставшіеся въ меньшинствѣ, имѣютъ право представить на общемъ основаніи отдѣльныя мнѣнія.

§ 23. а) Для дѣлопроизводства и счетоводства комиссіи имѣется канцелярія, состоящая изъ дѣлопроизводителя и писцовъ въ количествѣ по усмотрѣнію комиссіи. Опредѣленіе и увольненіе этихъ лицъ предоставляется комиссіи, при чемъ на канцелярскіе расходы, вознагражденіе дѣлопроизводителя, писцовъ и рассыльнаго, ассигнуется изъ общаго строительнаго кредита по 600 р. въ годъ каковой расходъ производится не иначе, какъ по журнальнымъ постановленіямъ комиссіи.

б) Для выполненія чертежей, сопровождающихъ техническій отчетъ, могутъ имѣться особые чертежники въ количествѣ по усмотрѣнію строителя и за его счетъ, такъ какъ составленіе технической отчетности лежитъ на обязанности строителя (§ 7 инстр. строителю).

§ 24. Завѣдываніе зданіями, строительными матеріалами и другимъ казеннымъ имуществомъ возлагается на особыхъ лицъ, избираемыхъ комиссіей.

§ 25. Порядокъ пріема, храненія и отпуска

строительныхъ матеріаловъ устанавливается строительной комиссіей, по ближайшему ея усмотрѣнію.

§ 26. Оставшіеся отъ постройки негодные въ дѣло и для нуждъ комиссіи матеріалы и вещи комиссія продаетъ тѣмъ способомъ, какой она признаетъ наиболѣе для казны выгоднымъ, или употребляетъ въ дѣло, съ обращеніемъ вырученныхъ денегъ на общія строительныя надобности университета.

„Утверждаю“
Министръ Народнаго
Просвѣщенія А. Шварцъ.
21 декабря 1909 г.

Обязанности и права архитектора-строителя по возведенію зданій ИМПЕРАТОРСКАГО НИКОЛАЕВСКАГО Университета въ городѣ Саратовѣ.

Порученіе.

§ 1. Архитектору-строителю поручается за-вѣдываніе искусственною и техническо-строительною частью по возведенію зданій Саратовскаго Университета по проектнымъ чертежамъ и смѣтамъ, утвержденнымъ установленнымъ порядкомъ.

Строителю вмѣняется въ обязанность при этомъ прилагать всевозможное стараніе къ соблюденію интересовъ казны и для сего заблаговременно принимать всѣ зависящія мѣры для избѣжанія сверхсмѣтныхъ расходовъ, каковыхъ безъ особаго разрѣшенія строитель не имѣетъ права допускать.

§ 2. Для надзора на мѣстѣ учреждается строительная коммисія, въ которой архитекторъ-строитель присутствуетъ въ качествѣ члена оной съ

правами, обязанностями и отвѣтственностью, на членовъ комисіи возложенными.

§ 3. Архитекторъ-строитель, какъ лицо непосредственно завѣдующее работами, производящимися подъ его руководствомъ, надзоромъ и распоряженіемъ, отвѣчаетъ за правильность и чистоту исполненія.

Обязанности.

§ 4. Получивъ предписаніе о началіи работъ, копіи со смѣтъ и контрактовъ, архитекторъ строитель приступаетъ къ составленію всѣхъ исполнительныхъ дегальныхъ рабочихъ и шаблонныхъ чертежей и потребныхъ для производства работъ указаній, которыя, согласно кондиціямъ, своевременно передаетъ, по одобреніи комиссіей, подрядчикамъ, при нарядахъ, съ назначеніемъ времени приступа и частныхъ сроковъ къ производству работъ, доставкѣ матеріаловъ, уборки забракованныхъ матеріаловъ и замѣны ихъ другими, надлежащаго качества.

Донесенія и срочныя свѣдѣнія.

§ 5. Вслѣдъ за началомъ работъ архитекторъ строитель доноситъ о томъ въ строительную

комиссію и во время производства работъ представляетъ ежемѣсячную вѣдомость о ходѣ работъ и кромѣ того, ежегодно, краткій отчетъ о произведенныхъ работахъ въ теченіе минувшаго года, съ обозначеніемъ издержанныхъ по каждой работѣ суммъ.

§ 6 Объ остановкахъ работъ, могущихъ произойти отъ неисправности подрядчиковъ или другихъ причинъ, а также объ экстренныхъ случаяхъ, архитекторъ-строитель немедленно доноситъ комиссіи и съ тѣмъ вмѣстѣ, принимаетъ, безъ потери времени, необходимыя по обстоятельствамъ мѣры.

О дальнѣйшихъ же распоряженіяхъ, кои окажутся нужными, представляетъ свои соображенія въ строительную комиссію и прилагаетъ къ онымъ, въ случаѣ надобности, дополнительные проекты и смѣты.

Помощники строителя.

§ 7. Въ помощь къ себѣ архитекторъ-строитель при производствѣ строительныхъ работъ можетъ пригласить на свой счетъ: помощниковъ, чертежниковъ, въ числѣ, какое найдетъ нужнымъ для правильнаго хода работъ и составленія необходимыхъ свѣдѣній и чертежей.

§ 8 Архитекторъ строитель о всѣхъ приглашенныхъ имъ лицамъ сообщаетъ для свѣдѣнія строительной комиссіи и въ то же время доносить, кто изъ его помощниковъ, въ случаѣ болѣзни или отпуска строителя, даннаго строительной комиссіей, можетъ замѣнить его и представлять нужныя по предмету работъ объясненія.

Свидѣтельствованіе матеріала.

§ 9. Архитекторъ-строитель свидѣтельствуется всѣ доставляемые къ мѣсту работъ матеріалы самъ, но можетъ поручить, впрочемъ, за своею личною отвѣтственностью, свидѣтельствованіе матеріаловъ также и своимъ помощникамъ. О поставленныхъ матеріалахъ, до употребленія ихъ въ дѣло, архитекторъ строитель доносить въ строительную комиссію для надлежащаго ихъ освидѣтельствованія и пріема. Равнымъ образомъ архитекторъ строитель словесно или по нарядамъ предлагаетъ подрядчику убирать негодные матеріалы и замѣнять ихъ другими, надлежащаго качества.

К в и т а н ц і и.

§ 10. Архитекторъ строитель выдаетъ за своею подписью квитанціи по исполненнымъ

работамъ и доставленнымъ матеріаламъ; по симъ квитанціямъ, послѣ утвержденія ихъ строительною комиссіею, должны быть выплачиваемы деньги подрядчикамъ и поставщикамъ.

Если во время производства работъ назначается подрядчику выдача денегъ въ счетъ произведенной части работъ, то архитекторъ-строитель при квитанціи представляетъ выписку изъ смѣты тѣхъ работъ, которыя исполнены и за которыя слѣдуетъ произвести уплату.

Свидѣтельствованіе работъ.

§ 11. Производимыя работы свидѣтельствуются во время производства ихъ по усмотрѣнію строительной комиссіи. Архитекторъ-строитель обязанъ во всякое время показывать работы во всей подробности и представлять всѣ требуемые объясненія и документы членамъ строительной комиссіи, а равно и другимъ лицамъ, если таковыя для осмотра и освидѣтельствованія работъ будутъ назначены высшимъ начальствомъ.

Окончательное освидѣтельствованіе.

§ 12. По окончаніи постройки каждаго зданія и прежде сдачи производится комиссіею окон-

чательное свидѣтельствованіе построекъ, для чего архитекторъ-строитель prepares исполнительную смѣту съ чертежами и опись.

О т ч е т ь.

§ 13. При сдачѣ зданія архитекторъ-строитель обязанъ представить о постройкѣ онаго техническій отчетъ съ документами и приложеніями, а именно:

1) При работахъ, произведенныхъ хозяйственнымъ способомъ, если таковой былъ порученъ архитектору-строителю, представляется отчетная техническая опись. Въ ней должно быть подробно изложено, сколько было назначено по смѣтѣ и сколько дѣйствительно употреблено рабочихъ силъ, строительныхъ матеріаловъ и вещей.

2) При работахъ, произведенныхъ по задѣльному расчету, отчетнымъ документомъ служить подробная расчетная квитанція, выданная подрядчику для полученія денегъ.

3) При работахъ, произведенныхъ по оптовому подряду, отчетнымъ документомъ служить подлинная смѣта съ надписью, удостоверяющей, что работы произведены правильно, прочно и чисто, согласно первоначальной смѣтѣ или съ

измѣненіями по утвержденнымъ дополнительнымъ смѣтамъ, на коихъ должны быть такія же надписи.

4) Отчетъ о работахъ экстренныхъ, произведенныхъ безъ предварительно утвержденныхъ смѣтъ, состоитъ изъ смѣты, составленной во время самаго производства работъ, изъ чертежей, если онѣ нужны, и пояснительной записки.

Всѣ отчетные документы должны быть составлены архитекторомъ строителемъ и имъ подписаны и удостовѣрены лицами, свидѣтельствовавшими работы.

Отмѣны работъ.

§ 14. Если какая либо часть работъ, въ смѣтахъ предположенная, признана будетъ излишнею и по сему отмѣнена или же будетъ замѣнена иною, то это надлежитъ отмѣтить въ смѣтѣ, съ обозначеніемъ особой выборки изъ смѣты и объясненіемъ, по чьему приказанію или по какой причинѣ сіе сдѣлано.

Срокъ представленія отчетовъ.

§ 15. Технический отчетъ объ оконченныхъ работахъ долженъ быть представленъ строите-

лемъ въ теченіе трехмѣсячнаго срока по сдѣлѣ строенія.

Измѣненія въ смѣтахъ.

§ 16. Въ случаѣ какихъ либо измѣненій въ первоначальныхъ смѣтахъ.,

1) Если не измѣняется сущность проекта, то архитекторъ строитель дѣлаетъ по сему представленіе въ строительную комиссію, которая по своему усмотрѣнію и данной ей власти, разрѣшаетъ эти измѣненія или представляетъ о семъ чрезъ предсѣдателя комиссіи Министру Народнаго Просвѣщенія.

2) Въ экстренныхъ случаяхъ, когда отъ не своевременнаго принятія мѣръ можетъ произойти обрушеніе части зданія, несчастіе съ людьми, или какой либо трудно исправимый ущербъ архитекторъ строитель безотлагательно принимаетъ необходимыя мѣры, донося о семъ въ комиссію.

§ 17. Въ случаѣ временнаго отсутствія, онъ поручаетъ надзоръ за работами и исполненіе текущихъ дѣлъ свѣдующему и благонадежному лицу. съ увѣдомленіемъ о томъ комиссіи; за дѣйствія сего лица архитекторъ-строитель отвѣчаетъ.

Отвѣтственность въ упущеніяхъ, промедленіяхъ или не достаткѣ прочности и удовлетворительности производимыхъ работъ въ отсутствіе строителя, съ него не снимается.

§ 18. Въ случаяхъ, особо уважительныхъ для продолжительнаго отсутствія или отлучки строителя, по болѣзни его или его близкихъ родныхъ или по другимъ особо уважительнымъ причинамъ, требующимъ его выѣзда изъ Саратова, или отсутствія на время болѣе одного мѣсяца въ теченіе самаго производства работъ, временнымъ замѣстителемъ его можетъ быть назначенъ, по усмотрѣнію предсѣдателя, одинъ изъ помощниковъ архитектора-строителя, или одинъ изъ членовъ техникувъ комиссіи со всѣми правами и обязанностями строителя.

§ 19. Всѣ распоряженія относительно производства работъ дѣлаетъ комиссія чрезъ архитектора-строителя.

§ 20. Архитектору строителю предоставляется право вовсе устранить отъ работы тѣхъ рабочихъ, которые окажутся несоотвѣтствующими своему назначенію или окажутъ ему неповиновеніе. Онъ принимаетъ всѣ мѣры, которыя окажутся нужными для поддержанія на мѣстѣ производства работъ надлежащаго порядка, и немедленно

11155

удаляетъ отсюда тѣхъ лицъ, которыя будутъ мѣшать производству работъ или какимъ бы то ни было образомъ нарушать порядокъ; въ случаѣ нужды архитекторъ-строитель при этомъ обращается непосредственно за содѣйствіемъ къ полицейской власти, доводя о важнѣйшихъ случаяхъ до свѣдѣнія комиссіи.

ПРАВИЛА

о контрольной повѣркѣ операціи по возведенію зданій для Саратовскаго университета.

Общія положенія.

1. Всѣ обороты денежныхъ и матеріальныхъ капиталовъ по постройкѣ распоряженіемъ особой строительной комиссіи, зданій для Саратовскаго университета подлежатъ въ отношеніи ихъ законности и правильности повѣркѣ Государственнаго Контроля, которому по операціи этой постройки сверхъ общихъ правъ и обязанностей, присвоенныхъ контрольнымъ учрежденіямъ, предоставляется право предварительной ревизіи отпуска суммъ и фактической повѣрки матеріаловъ и работъ.

2) Такая повѣрка вызываемыхъ выполненіемъ означенной операціи расходовъ возлагается на Саратовскую Контрольную Палату и произво-

дится чинами ея по назначенію Управляющаго оной.

3) Саратовской Контрольной Палатѣ открываются въ ревизіонныхъ цѣляхъ всѣ безъ исключенія книги, сче-ты и дѣла завѣдывающей постройкой зданій строительной комисіи и подчиненныхъ ей чиновъ.

4) По каждому изъ предъявленныхъ Палатою замѣчаній строительная комисія и распорядители кредитовъ, въ теченіи двухъ недѣль, обязаны сообщить необходимыя свѣдѣнія и объясненія или же увѣдомить о причинахъ по которымъ ревизіонныя требованія Контрольной Палаты не могутъ быть исполнены въ указанный срокъ.

а) Предварительная повѣрка.

Порядокъ
производ-
ства ревизи.

5) Всѣ заключенные строительною комисіею договоры, условія, а равно и подписки подрядчиковъ и поставщиковъ съ подлежащими документами, немедленно, по совершеніи ихъ, доставляются въ Саратовскую Контрольную Пала-

ту, которой точно также доставляются окончательные съ подрядчиками расчеты, до предъявленія оныхъ по принадлежности.

6) Всѣ ассигновки объ отпускѣ суммъ, до отсылки ихъ въ кассу, передаются съ надлежащими оправдательными документами (за исключеніемъ уже доставленныхъ ранѣе), на предварительную повѣрку въ Контрольную Палату.

7) На каждой изъ вступившихъ въ контроль ассигновокъ дѣлается отмѣтка о времени отправки ея на ревизію.

8) На предварительную повѣрку ассигновки и приложенныхъ къ ней документовъ назначается трехдневный срокъ, за исключеніемъ экстренныхъ ассигновокъ, на разсмотрѣніе которыхъ полагается одинъ день

Примѣчаніе. Объ ассигновкахъ, признаваемыхъ экстренными должно быть заявлено при отсылкѣ ихъ въ контроль (стр. 101 прав. о поступленіи Государственныхъ доходовъ и производствѣ расходовъ).

9) Повѣренныя ассигновки, по занесеніи въ подлежащіе счета контроля, въ установленные сроки, возвращаются вмѣстѣ съ документами распорядителю кредита, съ наложеніемъ на оборотѣ ассигновки грифа о заключеніи контроля за надлежащею подписью.

10) Если выдача показанной въ ассигновкѣ суммы будетъ признана контролемъ правильною, то на ассигновкѣ дѣлается отмѣтка о ея утвержденіи.

11) Въ тѣхъ случаяхъ, когда по особо уважительнымъ причинамъ предварительная повѣрка ассигновокъ не можетъ быть произведена въ опредѣленные сроки, контроль даетъ условное согласіе на выдачу всей или части занесенной въ ассигновку суммы, сообщая вмѣстѣ съ тѣмъ распорядителю кредита тѣ обстоятельства, которыя воспріятели повѣркѣ ассигновокъ.

Примѣчаніе. Условнымъ согласіемъ контроль удостовѣряетъ, что предложенный платежъ, по роду операціи, можетъ быть отнесенъ на строительныя средства и что для производства выдачи имѣется потребный кредитъ.

12) Если при предварительной ревизіи будутъ обнаружены неправильности, препятствующія производству расхода, то Государственный Контроль излагаетъ свои замѣчанія въ особомъ мотивированномъ отзывѣ.

13) Въ тѣхъ случаяхъ, когда строительная коммисія не признаетъ возможнымъ согласиться съ замѣчаніями контроля, ей предоставляется право привести въ исполненіе данное предположе-

ніе подь своею отвѣтственностью за убытки, могущіе быть обнаруженными при послѣдующей ревизіи, въ предѣлахъ возраженій, которыя были заявлены.

14) До предьявленія подрядчикамъ окончательныхъ съ ними расчетовъ, таковыя сообщаются въ Контрольную Палату съ цѣлью предварительной повѣрки оныхъ въ десятидневный срокъ. Въ этихъ видахъ, на каждомъ изъ вступившихъ расчетовъ дѣлается отмѣтка о времени поступленія его на ревизію.

15) При невозможности окончить въ десятидневный срокъ повѣрки расчета Контрольная Палата входитъ въ соглашеніе съ строительною комиссіею о продленіи сего срока. Если продленіе срока, въ мѣрѣ достаточной для полной повѣрки, окажется невозможнымъ, то Контрольная Палата даетъ условное согласіе на предьявленіе расчета подрядчику, указывая, по какимъ статьямъ оный подлежитъ послѣдующей повѣркѣ и въ какой, приблизительно, срокъ можно ожидать окончанія этой повѣрки.

б) Фантическая повѣрка.

16) О каждомъ предстоящемъ приѣмѣ матеріаловъ, за исключеніемъ лишь мелочныхъ поку-

покъ и требуемыхъ экстренно для употребленія въ дѣло не позже 24 часовъ съ момента приема ихъ, а также о каждомъ освидѣтельствovanii исполненныхъ работъ, какъ предв рительномъ, такъ и окончательномъ, строительная комиссія увѣдомляетъ заблаговременно Саратовскую Контрольную Палату.

Примѣчаніе. Неприбытіе представителя отъ Контрольной Палаты ко времени, назначенному для приема матеріаловъ и работъ, не останавливаетъ ихъ освидѣтельствovanія.

17) Саратовской Контрольной Палатѣ предоставляется чрезъ командируемыхъ ею лицъ осматривать работы во всякое время. Если представитель отъ Государственнаго Контроля замѣтитъ при осмотрѣ явное несоотвѣтствіе матеріаловъ и работъ съ тѣмъ количествомъ и качествомъ, которое они должны имѣть по контракту или вообще подлежащему документу, то онъ составляетъ объ этомъ актъ за подписью своею и представителя комисіи, отправляетъ его въ копіи въ строительную комиссію и одновременно доносить о томъ Управляющему Контрольной Палатой.

18) О всѣхъ возникшихъ изъ фактической ревизии случаяхъ разногласія между представителемъ отъ Государственнаго Контроля и строи-

тельною комисією первый доносить Управляющему Контрольною Палатою.

и в) Ревизія послѣдующая.

Послѣдующей повѣркѣ Саратовской Контрольной Палаты въ общеустановленномъ ревизионномъ порядкѣ подлежатъ:

19) Документы по производству операціи, какъ то: заключенные строительною комисією контракты, договоры, условія, подписки и проч.

20) а) расходы, производство которыхъ допущено контролемъ условно; б) всѣ вообще выдачи въ отношеніи дѣйствительности уплаты суммъ тѣмъ лицамъ, коимъ онѣ предназначались и

в) расходы, произведенные изъ авансовъ.

21) Для удостовѣренія въ уплатѣ суммъ подлежащимъ кредиторамъ, контролю доставляются очищенные росписками получателей ассигновки, а также требовательныя вѣдомости, приложенія къ авансовымъ счетамъ и вообще всѣ документы, удостовѣряющіе выдачу выписанныхъ въ расходъ суммъ.

22) Въ общемъ ревизионномъ порядкѣ производится также и повѣрка матеріальной отчетности въ тѣхъ случаяхъ, когда по характеру и свой-

ству работъ, строительные матеріалы и инвентарные предметы будутъ подлежать запискѣ въ особыя книги и составлять предметъ отдѣльнаго учета. Повѣрка эта контролемъ должна производиться по возможности одновременно съ прочею отчетностью. Въ виду сего контролю предоставляется войти въ ближайшее соглашеніе съ строительною комисіею объ установленіи наиболѣе соотвѣтствующаго этой цѣли порядка веденія и доставленія этой отчетности на ревизію.

О соглашеніи, какое послѣдуетъ строительною комисіею по этому предмету, контрольный надзоръ сообщаетъ Саратовской Контрольной Палатѣ.

Счетоводство и отчетность Саратовской Контрольной Палаты.

23) Въ Контрольной Палатѣ по ревизуемой операциіи устройства зданій для Саратовскаго университета обязательно ведутся слѣдующіе счета:

а) Перечень уплатъ по постройкѣ сооружений съ обозначеніемъ послѣдствій предварительной повѣрки произведенныхъ расходовъ и фактической

повѣрки поставленныхъ матеріаловъ и исполненныхъ работъ.

б) Расчетныя тетради съ каждымъ подрядчикомъ и по каждому отдѣльному подряду.

в) Авансовые книги для наблюденія за движеніемъ суммъ, отпущенныхъ на работы авансомъ.

и г) Счеты по исполненію каждой отдѣльной работы.

24) По истеченіи каждаго года Контрольною Палатою представляется Государственному Контролеру вѣдомость о ходѣ ревизіонныхъ работъ.



11155