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На основами ВЫСОЧА1ГИНГО повел4н1я 5-го декабря 
1909 года.

„Утверждаю"
Министръ Народнаго

ПросвЬщешя А. Шварцъ.
4 декабря 1909 года.

ИИСТРУКЦ1Я
строительной И о ш с ш  для возведена здаНй 

ИМПЕРАТСГСКАГО МИКОЛАЕВСКАГО Университета 

въ города Саратов.

§ Ц Для производства работъ по возведенго 
и устройству зданш ИМПЕР А.Т0РСКАГ0 НИКО- 
ЛАЕВСКАГО  университета въ город'Ь Саратов^ 
по выработаннычъ и одобреннымъ планамъ учреж
дается при семъ университет^, подъ предс'Ьда- 
тельствомъ ректора университета, строительная 
комисс1я изъ членовъ правпешя университета, *) 
двухъ профессоровъ (Членовъ Совета), представи-

*) Въ составь Правлешя Саратовскаго университета 
входятъ: ректоръ, деканъ, проректоръ и 2 ординарныхъ 
профессора, избираемые ОовЪтомъ и утверждаемые Минист- 
ромъ Народваго Прос1 ешя. - —  — *
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телей отъ м'Ьстныхъ обгп'зсгвеншгыхъ учрежде
ний, участвующихъ матер1ально въ устройств^ 
университета, архитектора-строигеля, архитекто
ра университета и представителей: отъ Ми
нистерства Финансовъ и Государственнаго Конт
роля, иосл'Ьдняго лишь съ сов'Ьщательнымъ го- 
лосомъ.

Пргшгъчате Председателю строительной ко- 
миссш разрешается приглашать къ участию въ трудахъ 
KOMiiccin и других-!, пицъ, по его усмотр'Ьшю съ сосЬща- 
тельнымъ голосомъ.
§ 2. Въ случай бол'Ьзни или отсутств1я пред

седателя, мЪсто его занимаетъ деканъ факультета.
§ 3. Члены комиссш за исполнеше своихъ 

обязанностей не получаютъ содержания за исклю- 
чешемъ архитектора-строителя, получающдго воз- 
награждеше за составлете с м гЬ т ь т и  плановъ 0,75°/0 
съ итога утвержденныхъ смЬтъ и 2,25% со см^т 
ныхъ, въ действительности выполненныхъ ра- 
ботъ. Вознагражденге выдается строителю въ сл^ ■ 
дующемъ порядкЬ: 0,75°/0 mxyrfe утверждешя про
екта и см^ты; 2.00°/« за надзоръ за работами по 
м^рй ихъ выполнешя; остальные 0,25°/0 по пред
ставлении строительнаго техническаго отчета и 
утверждения онаго Строительной Комиссией. Въ 
вознаграждеше чиновъ Государственнаго Конт



роля за иснолнеше обязанностей по фактической 
ревизш назначается изъ строительныхъ суммъ по 
1200 р. въ годъ.

§ 4. Комиссия подчиняется г-ну Министру 
Народнаго Просв'Ьщешя и въ своихъ д,ёйств1яхъ  

руководится настоящею инструкщею. .
§ 5. На строительную комиссш возлагаются:

a) сношешя съ учреждешями и лицами съ 
ц'клью получешя отъ нихъ сод1зйсття или устра- 
нешя препятствш къ правильному и безостано
вочному ходу работъ, б) подробное разсмотр'Ь- 
Hie всЬхъ мог^щихъ оказаться необходимыми 
перем’Ьнъ въ предположенномъ порядк'Ь производ
ства работъ, а равно и въ самыхъ работахъ, в) 
утверждеше такихъ перемйнъ въ пред'Ьлахъ, сею 
инструкщею установленныхъ.

§ 6. При производств^ работъ на комиаяю 
возлагаются: а) разсыотргЬше и утверждеше кон- 
дицш, объявлеше и пр ''изводство на предположен
ный по см’Ьтэмъ работы торговъ на общемъ осно- 
ваши или съ приглашетемъ для участ!я въ нихъ 
изв’Ьстныхъ комисс1и своею благонадежностью 
и опытностью подрядчиковъ строительныхъ ра
ботъ, поставщиковъ матер1аловъ и разныхъ 
принадлежностей, къ работамъ относящихся, и 
вообще— избраше такого способа конкуренции, ко
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торый будетъ признанъ бол'Ье зкономичнымъ и 
соотв'Ьтственнымъ для успЪшнаго и правильнаго 
хода работъ и интересовъ казны; комиссш мо- 
жетъ также ограничиться, въ случай особой на 
добности и экстренности, производствомъ оцного 
р'Ьшительнаго Top i'a , безъ переторжки; или же, 
не приступая къ формальнымъ торгамъ, отобрать 
ц’Ьны отъ бол’Ье благонадежныхъ подрядчиковъ 
и поставщиковъ матер1аловъ и избрать т’Ьхъ изъ 
ихъ, которыхъ признаетъ бол'Ье выгодными, при 
чемъ, въ случай предъявлешя нисколькими та
кими лицами одной и той же ц'Ьны, избрать изъ 
нихъ бол’Ье благонадежное и известное своею 
опытностью лицо.

Въ случай надобности и для большей успЬ 
шности въ работахъ, комисыя можетъ по одной 
и той же см’Ьт'Ь сдать разнородныя работы от- 
дЪльнымъ подрядчикамъ и заготовлять нужные 
для работъ матер1алы.

Въ  случай надобности разм’Ьръ требуеыаго 
залога можетъ быть уменьшаеыъ до */ю части 
объявленной подрядчикомъ ц^ны за работы или 
поставщикомъ за матер!алы. При могущемъ быть 
неоогласш члена отъ Министерства Финансовъ 
при разр’Ьшенш указанныхъ выше способовъ под
ряда, всгЬ вопросы о разногласш должны быть



представляемы, чрязъ председателя комиссш, на 
разр’Ьшеше Министра Народнаго Просвещешя.

б) Наблюдете за правильнымъ и безоста- 
новочнымъ ходомъ работъ и окончатемъ ихъ въ 
указанные въ контрактахъ и услов]яхъ сроки, а 
также заточнымъ выполнен1емъ работъ, согласно 
утвержденнымъ проектамъ.

в) Свид^тельствоваШе доставляеыыхъ отъ 
подрядчиковъ и поставхциковъ строительныхъ ма- 
терзаловъ и исполненныхъ работъ.

г) Производство расчеговъ и платежей, сог
ласно заключеннымъ услов1ямъ за работы и по
ставки, выдача задатковъ и производство другихъ 
платеже!, относящихся къ устройству возводи 
мыхъ здашй.

§ 7. Для наблюдешя на месте за правиль
ным ь ходомъ работъ по возведенпо зданш члены 
комиссш, когда представляется надобность, удо
стоверяются въ действительной прочности и до
брокачественности какъ работъ, такъ матер1аловъ, 
и, въ случай зам'Ьченныхъ недпстатковъ, или от 
ступлешя отъ проекта построекъ или отъ контрак
та, вносятъ въ зас'Ьдашя комиссш свои замечашя.

§ 8. Съ тою же целью строительная комис- 
Ыя получаетъ отъ строителя месячные и годо



вые отчеты и пов'Ьряетъ ихъ на ыЪсгЬ <7. дгЬпст 
вытельнымъ производствомъ работъ

§ 9. Въ  случай жалобъ подрядчиковъ на 
строителя, строительная комисгчя разбираетъ 
оныя и постановляетъ окончательный по нимъ 
Р’Ьшешя.

§ 10. Въ случа/fe неисправности, или несостоя 
тельности подрядчиковъ и поставщиковъ, строи
тельная комисшя поступаетъ на точномъ осно- 
ванш сущесгвующихъ на сей предметъ узаконена

§ 11. При совершенномъ окончанш работъ 
строительная комисая разсматриваетъ описи и 
прочш документы, составленные строителемъ для 
сдачи здашй, пов'Ьряетъ таковые со сметами и 
д'Ьйетвительнымъ выполнетемъ работъ, принима- 
етъ готовый здашя отт строителя въ свое в’Ьд^- 
Hie и, составивъ полный отчетъ о работахъ и пе- 
редавъ возведенный здан1я и делопроизводство 
по комиссш со всЬми существующими формаль
ностями въ в'Ьд'Ёше правлешя университета, до- 
носитъ объ этомъ г. Министру Народнаго Просв^- 
щешя съ представлешемъ упомянутаго отчета, 
посл^ чего д М с ш я  комиссш должны считаться 
законченными.

§ 12. ВсЬ работы производятся по утвер- 
лкдениымъ проектамъ и см'Ьтамъ. Если же ока



жется необходимымъ произвести кашя либо ра
боты, не вошедппя въ означенный сметы (сверх
сметный), то на производство ихъ испрашивается 
KOMRCGieft, черезъ ея председателя, разр'Ьшеше 
Г. Министра Народнаго Просвещешя.

§ 13. Строительной комиссш предоставляется, 
по соб:твенному почину или по представленш 
строителя, допускать перемены, не изменякящя 
сущности проекта, и притомъ съ темъ, чтобы: а) 
перемены не увеличивали определенной каж- 
дымъ контрактомъ стоимости работъ или, въ 
случае увеличешя, могли быть покрыты сбере- 
жешями по другимъ отцеламъ, безъ всякаго 
ущерба для сихъ последнихъ: б) количество за- 
менительныхъ работъ должно при каждомъ раз- 
pemeHin не превышать десяти тысячъ рублей 
и в) количество заменительныхъ работъ, разре- 
шаемыхъ въ течете года, не должно превы
шать пятидесяти тысячъ рублен

§ 14. Въ случаяхъ, не удовлетворяющихъ 
услов1ямъ. изложеннымъ въ § 13, предположешя 
строительной комиссии должны быть предвари
тельно исполнешя, представляемы, чрезъ пред
седателя комиссш, Г. Министру Народнаго Прос
вещешя.

§ 15. Въ случаяхъ замедлешя въ работахъ
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или доставкЬ матер1ала, происходящихъ отъ не 
исправности подрядчика или поставщика, стр о 

ительная комисс1Я составляет!, о томъ актъ и 
принимаетъ вей предоставленный закономъ мЬры 
къ немедленному окончашю работъ.

§ 16. Уплата денегъ подрядчикамъ за произ
веденный работы и иоставщикамъ за матер!алн 
дЬлается по представлеши квитанцш, выдавае- 
мыхъ имъ строителемъ, и по повЬркЬ гЬхъ кви 
танщй однимъ или нисколькими членами стро
ительной комиссш, по поручение последней. Если 
же для проверки квитанцш потребуется, по ея 
сложности, некоторое время, то комиссш имЬетъ 
право произвести подрядчику или поставщику въ 
счетъ представленной имъ квитанцш платежъ въ 
размЬрЬ, какой признаетъ возможнымъ. По удо- 
стовЬренш въ правильности квитанщи, комисыя 
дЬлаетъ постановлеше о выдачЬ денегъ подряд
чикамъ или поставщиками за вычетомъ всЬхъ 
слЬдующихъ съ нихъ взысканш или удержанш, 
и сообщаетъ о томъ Правленно университета для 
выдачи ассигновки.

§ 17. Строительная комисыя составлять
также постановлеше о выдач'Ь подрядчикамъ 
и иоставщикамъ задаточныхъ денегъ подъ 
обезнечеше оныхъ надлежащими залогами. При



—  i* —

семъ, одновроменно съ выдачею ассигновки на 
получеше денегъ нодрядчикомъ или постав- 
щикомъ, представленный имъ залогъ препро
вождается Правленпо университета для отсылки 
въ местное казначейство. Зат’Ьмъ при уплата под
рядчику или поставщику, съ него удерживаются 
задаточныя деньги въ томъ разм'Ьрй, какъ онЪ 
были ему выданы.

§ 18. Всякая выдача денегъ можетъ быть 
произведена не иначе, какъ по журналамъ комис- 
cin, подгшсаннымъ неменЬе какъ тремя членами 
оной, считая въ ихъ числе предсЬдательству- 
ющаго.

Производство вознаграждьтя строителю, де
лопроизводителю, канцелярскимъ чиновникамъ и 
десятникамъ, а равно отпускъ авансовъ, произво
дится комиосзей, при чемъ авансовые счета 
предварительно поверяются п редсЬдательству-
ющимъ.

§ 19. Строительная комисс1Я ведетъ по воз
водимому зданш расчетную тетрадь для каждаго 
отдельна го подрядчика и поставщика, въ которой 
вписываются, съ одной стороны, все матер1алы и 
работы, значащееся по квитанщямъ доставленными 
и исполненными, а съ другой стороны, все сум
мы, за эти работы иматер1алы, выданныя и предъ-
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являетъ  эти тетради къ 1 января каждаго года 
подрядчикамъ и поставщикамъ.

§ 20. Въ д'Мств1яхъ своихъ съ подрядчика
ми и поставщиками и въ отношетяхъ къ стро
ителю строительная комисгйя руководствуется со- 
держатемъ контрактовъ и кондишй, а также ин- 
струкшею строителю.

§ 21. Строитель, какъ членъ строительной 
комиссш, обязанъ по всЬмъ возникающимъ воп- 
росамъ представлять комиссш свои мн’Ьшя, объ- 
яснешя и соображетя Вт случай разноглася 
между строителемъ и остальными членами комис
сш, комисйя при неполномъ ея состава, пршста- 
навливается иеполнешемъ своего решешя, и 
председатель назначаетъ экстренное co6paHie ко
миссш, которое р^шаетъ разноглаые.

§ 22. Строительная комисСя имеегь свои 
заседатя по мере надобности и собирается по 
приглашение председателя. Заседашямъ комис
сш ведется журналъ и никакое распоряжеше 
не можетъ быть приведено въ ислолнеюе безъ 
журнальнаго постановления комиссш.

Заседашя комиссш считаются состоявши
мися, если на нихъ присутствуют не менее трехъ 
членовъ, въ томъ числе Председатель комиссш 
или заступлющш его место. Вопросы, нодлежапие
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обсуждешю комиосш, решаются болынинствомъ 
голосовъ, при чемъ, въ случае равенства гслосовъ 
голооъ Председатель даетъ перевесъ. Члены, ос- 
тавппеся въ меньшинства, имеютъ право предста
вить на общемъ основанш отдельный мн£шя.

§ 23. а) Для делопроизводства и счетоводства 
комисош имеется канпеляр1я, состоящая изъ де
лопроизводителя и писцовъ въ количестве по ус- 
мотренш КОМИОС1И. Определеше и увольнеше этихъ 
л и т  предоставляется комиссш, при чемъ на 
канцелярсше расходы, вознаграждеше делопро
изводителя, писцовъ и разсыльнаго, ассигнуется 
изъ общаго строительнаго кредита по 600 р. въ 
годъ каковой расходъ производится не иначе, 
какъ по журнальнымъ постановлешямъ комиссш.

б) Для выполнешя чертежей, сопровождя- 
ющихъ технический отчегъ, aioi утъ иметься особые 
чертежники въ количестве по усмотрешю строи
теля и за его счстъ, такъ какъ составление 
технической отчетности лежитъ на обязанности 
строителя (§ 7 инстр. строителю).

§ 24. Заведываше здашями, строительными 
матер1алами и другимъ казеннымъ имущест- 
вомъ возлагается на особыхъ лицъ, избираемыхъ 
комиссгвй

§ 25 Пирядокъ ирй'ма, хранешя и отпуска
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строительныхъ матер1аловъ устанавливаетгя стро
ительной комисаей, по ближайшему ея усмот- 
р^шю.

§ 26. Оставпиеся отъ постройки негодные въ 
дЬло и для нуждъ комиссш материалы и вещи 
комисс1я продаетъ т£мъ способомъ, какой она 
признаетъ наиболее для казны выгодн^мъ, или 
употребляетъ въ дЪло, съ обращешемъ выру- 
ченныхъ денегъ на обния строительныя надоб 
ности университета.



„Утверждаю"
Министръ Народна го

ПросвФтешя А. Шварцъ. 
21 декабря 1909 г.

Обязанности и права архитектора-етрои- 
теля по возведенш здашй ИМПЕРАТОР- 
СКАГО НИКОЛАЕВСКАГО Университета 

въ городЬ Саратов^-

Поручеше.

§ 1. Архитектору-строителю поручается за- 
вепываше искусственною и техническо-строитель- 
ною частью по возведенш зданш Саратовскаго 
Университета по проектнымъ чертежамъ и смЪ- 
тамъ, утвержденнымъ установленнымъ порядкомъ.

Строителю вменяется въ обязанность при 
этомъ прилагать всевозможное стараше къ соб
людение интересовъ казны и для сего заблаговре
менно принимать всЬ зависящая м^ры для изб^- 
жашя сверхсм'Ьтныхъ расходовъ, каковыхъ безъ 
особаго ра.зр'Ьтешя строитель не им^етъ права 
допускать.

§ 2. Для надзора на уЬсгЬ учреждается 
строительная комисс1я, въ которой архитекторъ- 
строитель присутствуете въ качеств^ члена оной съ
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правами, обязанностями и ответственностью , на 
членовъ KOMiicciii возложенными.

§ 3. Архитекторъ строитель, какъ лицо не
посредственно заведующее работами, производя
щимися подъ его руководствомъ, надзоромъ и 
распоряжен1емъ, отвйчаетъ за правильность и 
чистоту исполнешя.

Обязанности.

§ 4. Получивъпредписаше о начатш работъ, 
Kouin со сметъ и контрактовъ. архитекторъ стро- 
тель приступаегь къ составление веЬхъ исполни- 
тельныхъ дег 1льныхъ робочихъ и шаблонные чер
тежей и потребныхъ для производства работъ 
указанш. которыя, согласно кондишямъ, свое
временно передаетъ, по одобренш комитей, 
подрядчикамъ, при нарядахъ, съ назначен1емъ 
времени приступа и частныхъ сроковъ къ про
изводству работъ, доставке магер1аловъ, уборки 
забракованныхъ матер1аловъ и замены нхъ дру
гими, надлежащего качества.

Донесешя и срочныя свЪдЪшя.

g 5. Нсл1щъ за началомъ работъ архитек- 
торъ строитель доноситъ о томъ вь строительную
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комиссш и во время производства работъ пред- 
ставляетъ ежемесячную ведомость о ходе работъ 
и кромЬ того, ежегодно, кратки! отчетъ о произ- 
веденныхъ работахъ въ течеше минувшаго года, 
съ обозначешемъ изд^ржанныхъ по каждой рабо
те суммъ.

§ 6 Объ остановкахъ работъ, могущихъ про
изойти отъ неисправности подрядчиковъ или дру- 
гихъ причинъ, а также объ экстренныхъ слу- 
чаяхъ, архитекторъ строитель немедленно доно
сить комиссш и съ тгЬмъ вместе, принпмаетъ, 
безъ потери времени, несбходилыя по обстоятель- 
ствамъ меры.

О дальн’Ьйшихъ же распоряжешяхъ, кои 
окажутся нужными, представляетъ свои сообра- 
ж етя  въ строительную комиссш и прилагаетъ къ 
онымъ, въ случай надобности, дополнительные 
проекты и см'Ьты.

Помощники строителя.

§ 7. Въ помощь къ себ^ архитекторъ-строитель 
при производств^ строительныхъ работъ можетъ 
пригласить на свой счетъ: помощниковъ, чертеж- 
никовъ, въ числ'Ь, какое найдетъ нужнымъ для 
правильнаго хода работъ и составлешя необходи- 
мыхъ сведет й и чертежей.
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§ 8 Архитекторъ строитель о вс-Ъхъ при- 
глашенныхъ имъ лицамъ сообщаегь для свЪд'Ь- 
шя строительной комиссш и въ то же время до
носить, кто изъ его помощниковъ, въ случай 
бол’Ьзни или отпуска строителя, даннаго строи
тельной комиссий, можетъ заменить его и пред 
ставлять нужныя по предмету работъ объяснешя.

СвидЪтельствоваше матер1ала.

§ 9. Архитекторъ-строитель свидЬтельству- 
етъ вей доставлямые къ мйсту работъ матер1алы 
еамъ, но можетъ поручить, впрочемъ, за своею 
личною ответственностью, свидЬтельствоваше ма- 
тер1аловъ такж^ и своимъ помощникамъ О но- 
ставленныхъ матер1алахъ, до употреблешя ихъ 
въ дйло, архитекторъ строитель доноситъ въ 
строительную комиссш для надлежащаго ихъ 
освид’ЬтельствованГя и npieMa. Равршмъ образомъ 
архитекторъ строитель словесно или но нарядамъ 
предлагаетъ подрядчику убирать негодные ма- 
тер1алы и заменять ихъ другими, надлежащаго 
качества.

К в и т а н ц i и.

§ 10. Архитекторъ строитель выдаетъ за 
своею подписью квитанцш по иегюлненнимъ
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работамт и доставленнымъ матер1аламъ; по симъ 
квитанция мъ, пос-лЪ утвсрждещя ихъ строитель
ною комиссию, должны быть выплачиваемы день
ги подрядчикамъ и поставщикаыъ.

Если во время производства работъ назначает
ся подрядчику выдача денегъ въ счетъ произве
денной части работъ, то архитекторъ-строитель 
при квитанцш представляетъ выписку изъ смФ.ты 
гЬхъ работъ, которыя исполнены и за которыя 
сл'Ьдуетъ произвести уплату.

СвидЪтельствоваше работъ.

§ 11. Производимыя работы свидгЬтелы,ггву- 
ются во время производства ихъ по усмотр'Ьшю 
строительной комиссш Архитекторъ-строитель 
обязанъ во всякое иремя показывать работы во 
всей подробности и представлять вс-Ь требуемые 
объяс-нешя и документа членамъ строительной 
комиссш, а равно и другимъ лицамъ, если тако- 
выя для осмотра и освид^тельствовашя работъ бу- 
дутъ назначены высшимъ начальствомъ.

Окончательное освидЪтельствоваше.

§ 12. ГГо скончанш постройки каждого зда- 
шя и прежде сдачи производится комисслей окон-
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нательное ociii'дгЬг<‘Льт1!0н;\н]'с построекъ, для чего 
архитекторъ строитель приготовляет!, исполни
тельную смету съ чертежами и опись

О т ч е т ъ.

§ 13. При сдаче адаiiiя архитекторъ-строи- 
тель обязанъ представить о постройке онаго тех
нически"] отчетъ съ документами и приложешями, 
а именно:

1) При работахъ, пр'шзведенныхъ хозяй- 
ственнымъ спо^обомъ, если таковой былъ пору
чень архитектору-строителю, представляется от
четная техническая опись Въ ней должно быть 
подробно изложено, сколько было назначено по 
смЬт-Ь и сколько действительно употреблено ра- 
бочихъ силъ, строительныхъ матер1аловъ и вещей.

2) При работахъ, произведенныхъ нозадель- 
ному разсчету, отчетнымъ документомъ служитъ 
подробная разсчетная квитаншя, выданная под
рядчику для получеия денегъ.

3) При работахъ, произведенныхъ по опто
вому подряду, отчетнымъ документомъ служитъ 
подлинная смета съ надписью, удостоверяющей, 
что работы произведены правильно, прочно и 
Ч1кто, согласно первоначальной смгЬтЪ или съ
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изменешями по утвержденнымъ доиолнитель- 
нымъ сметам ь, на коихъ должны быть так!я же 
надписи.

4) Отчетъ о работахъ эксгренныхъ, произ- 
веденныхъ безъ предварительно угвержт.енныхъ 
см'Ьтъ, состоитъ изъ см Ьты. поставленной во время 
самаго производства работъ, изъ чертежей, если 
он I нужны, и пояснительной записки.

Все отчетные документы должны быть со
ставлены архитекторомъ строителемъ и имъ под
писаны и удостоверены лицами, свидетель-тво- 
вавшими работы.

Отмены работъ.

§ 14. Если какая либо часть работъ, въ Сме- 
тахъ предположенная, признана будвтъ излишнею 
и но сему отменена или же будегъ заменена 
иною., то эго надлежит ь отметить въ смгЬгЬ, съ 
обозначешемъ особой выборки и <ъ см Ьты и обь- 
ясненьемъ, по чьему приказанш или по какой 
причинЪ cie сделано.

Срокъ представлеш'я отчетовъ.

§ 15. Технически отчетъ объ отсончеиныхъ 
работать долженъ быгь представ! нъ строите-
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лемъ въ течеше трехм'Ьсячнаго срока по сдаче 
строешя.

ИзмЪнешя въ смЪтахъ.

§ 16. Въ случай какихъ либо изм'Ьнешй въ 
первоначальныхъ см'Ьтахъ.,

1) Если не изменяется сущность проекта, 
то архитекторъ строитель делаетъ по сему пред- 
ставлеше въ строительную комисспо, которая по 
своему ус&готренш п данной ей власти, разре- 
шаетъ эти изменешя или представляетъ о семъ 
чрезъ председателя KOMncciii Министру Народна- 
го Просвещешя.

2) Въ экстренныхъ случаяхъ, когда отъ не 
своевременнаго принятая меръ можеть произойти 
обрушеше части здашя. несчас'пе съ людьми, 
или какой либо трудно исправимый ущербъ ар
хитекторъ строитель безотлагательно принимаетъ 
необходимыя меры, донося о с< мъ въ комиссш.

§ 17. Въ случае временнаго отсутств]я, онъ 
поручаетъ надзоръ за работами и исполнеше те- 
кущихъ делъ свежующему и благонадежному 
лицу, съ уведомлешемъ о томъ комиссш; за 
действ1я сего лица архитекторъ-строитель отве 
чаетъ.
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Ответстврнность въ упущетяхъ, промедле- 
шяхъ или не достатке прочности и удовлетвори
тельности производимыхъ работъ въ отсутстгле 
строителя, съ него не снимается.

§ 18. Въ случаяхъ, особо уважительныхъ 
для продолжительная отсутств1я или отлучки 
строителя, по болезни его или его бливкихъ 
родныхъ или по другимъ особо уважителънымъ 
причинамь, требующимъ его выезда изъ Сарато
ва, или отсутств1я на время более одного месяца 
въ течете самаго производства работъ, времен- 
нымъ заместителемъ его можетъ быть назначенъ, 
по усмотрент председателя, одинъ изъ помотц- 
никовъ архитектора-строитсля, или одинъ изъ 
членовъ техниковъ комиссии со всеми правами и 
обязанностями строителя.

§ 19. Все распоряжешя относительно про
изводства. оаботъ дЬлаетъ комисия чрезъ архи 
тектора строителя.

§ 20. Архитектору строителю предоставляет
ся право вовсе устранить отъ работы тЬхъ рабо- 
чихъ, которые окажутся несоответствующими 
своему назначен1Ю или окажутъ ему неповинове- 
Hie. Онъ нринимаетъ всЬ меры, которыя окажут
ся нужными для полдержашя на месте производ
ства работъ надлежащаго порядка, и немедленно
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удаляетъ отгуда тЬхъ лицъ, которыя будутъ ме
шать производству работь или какимъ бы то ни 
было образомъ нарушать порядокъ; въ случа'Ь 
нужды архитекторъ-строитель при этомъ обра
щается непосредственно за еоцЗДстшемъ къ по
лицейской власти, доводя о важнМшихъ случа- 
яхъ до свгЬдЬшя комиссш.



П Р А В И Л А

о контрольной повЪркЪ операцш по возведеЫю 

здатй для Саратовснаго университета.

Обищя положеш'я.

1. ВсЬ обороты денежныхъ и матер1альныхъ 
капиталовъ по постройке раопоряжешемъ особой 
строительной коммисш, зданш для Саратовскаго 
университета подлежать ъъ отношенш ихъ за
конности и правильности повЬрке Государствен- 
наго Контроля, которому по операцш этой по
стройки сверхъ общихъ правъ и обязанностей, 
присвоенныхъ контролышмъ учреждешямъ, предо
ставляется право предварительной ревизш отпус
ка суммъ и фактической поверки матер>аловъ и 
работъ.

2) Такая поверка вызываемыхъ выполнеш- 
емъ означенной опорацй] расходовъ возлагается 
на Саратовскую Контрольную Палату и прозво-



дитгя чинами ея по назначение Унра 
вляющаго оной.

3) Саратовской Контрольной Пала- 
т'Ь открываются въ ревизшнныхъ rrfe- 
ляхъ вгф, безъ исключешя книги, сче
ты и д'Ьла зав'Ьдываюш.ей постройкой 
ЗДаНШ СТрОИТеЛЬНОЙ КОММИСШ и подчи-
ненныхъ ей чиновъ.

4) По каждому изъ предъявлен- 
иыхъ Палатою зам'йчанш строительная 
коммистя и распорядители кредитовъ, 
въ течеши двухъ недгЬль, обязаны сооб
щить необходимый св'Ьд'Ьшя и объясне- 
шя или же увЬдомить о причинахъ по 
которымъ ревизюнныя требовашя Конт
рольной Палаты не ыогутъ быть испол
нены въ указанный срокь.

а) Предварительная повЪрка.

Порядокъ 5) ВсЬ заключенные строительною
произвол- комм и ci ею договоры, уолош'я, а равно и ства ревшзи. r  J г

подписки иодрядчиковъ и поставщиковъ 
съ подлежащими документами, немед
ленно, по совершеиш ихъ, доставляют 
ся въ Саратовскую Контрольную Пала-



ту, которой уочно также доставляются окончатель
ные съ подрядчиками расчеты, до пр^дъявлешя 
оныхъ по принадлежности.

6) Befe ассигновки объ отпуск^ суммъ, до 
отсылки ихъ въ кассу, передаются съ надлежа
щими оправдательными документами (за исклго- 
чешемъ уже доставленныхъ pairfeej, на предва
рительную поверку въ Контрольную Полату.

7) На каждой изъ вступившихъ въ контроль 
ассигновокъ делается отм'Ьтка о времени отправ
ки ея на ревизпо.

8) На предварительную повгЬрку ассигновки 
и приложенныхъ къ ней документовъ назначает
ся трехдневный срокъ, за исключешемъ экстрен- 
ныхъ ассигновокъ, на разсмотр’Ьше которыхъ по
лагается одинъ день

П рилтчате. Объ ассигновкахъ пргшавасмыхъ 
экстренными должно быть заявлено при отсылка ихъ 
въ контроль (стр. 101 нрав, о поступлении Государст- 
венныхъ доходовъ и производств̂  расходов,!).
9) Пов^ренныя ассигновки, по занесеши въ 

подлежапце счеты контроля, въ установленные 
сроки, возвращаются вм'ЬсгЬ съ документами ра
спорядителю кредита, съ наложешемъ на оборотЬ 
ассигновки грифа о заключена! контроля за над
лежащею подписью.



1 0 ) Если выдача показанной въ ассигновк'Ь 
суммы будатъ признана контролсмъ правильною, 
то на ассигновк'Ь делается отмЪтка о ея утвер
ждении.

11) Вь т^хъ случаяхъ, когда по особо ува- 
жительнымъ причинамъ предварительная повер
ка ассигновокъ не можетъ быть произведена въ 
определенные сроки, контроль даетъ условное 
coraacie на выдачу всей или части занесенной 
въ ассигновку суммы, сообщая вмЬстЪ съ гЬмъ 
распорядителю кредита гЬ обстоятельства, кото- 
рыя воспрепятствовали пов'Ьрк'Ь ассигновокъ.

П рилтчате. Условнымъ соглааемъ контроль 
удостов^ряетъ, что предложенный платежъ, по роду 
операцш, можетъ быть отнесенъ на строительныя сред
ства и что для производства выдачи имеется потребный 
кредитъ.
12) Если при предварительной ревизш бу- 

дутъ обнаружены неправильности, црепятствую- 
гщя производству расхода, то Государственный 
Контроль излагаетъ свои яам'Ьчаыш въ особомъ 
мотивированномъ отзыва.

13) Въ гЬхъ случаяхъ, когда строительная 
коммийя не признаетъ возможнымъ согласить?я 
съ зам'Ьчашями контроля, ей предоставляется пра
во привести въ исполнен!» данное предположе-
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Hie подъ своею ответственностью за убытки, мо- 
rymie быть обнаруженными при последующей 
ревизш, въ иределахъ возраженш, который бы
ли заявлены.

14) До предъявлешя подрядчикамъ оконча- 
тельныхъ съ ними расчетовъ. таковые сообщают
ся вь Контрольную Палату съ целыо предвари
тельной поверки оныхъ въ десятидневный срокъ. 
Въ этихъ видахъ, на каждомъ изъ вступизшихъ 
расчетовъ делается отметка о времени поступле- 
шя его на ревизио.

15) При невозможности окончить въ десяти
дневный срокъ поверки расчета Контрольная Па
лата входитъ въ соглашете съ строительною ко
миссию о продленш сего срока. Если продлеше 
срока, въ мере достаточной для полной поверки, 
окажется невозможным ь, то Контрольная Палата 
даетъ условное согласле. на предъявлеше расчета 
подрядчику, указывая, по какимъ статьямъ оный 
подлежитъ последующей поверке и въ какой, 
приблизительно, срокъ можно ожидать окончашя 
этой поверки.

б) Фактическая повЪрна.

16) О каждомъ предстоящемъ npieMe матерь 
аловъ, за исключешемъ лишь мелочныхъ поку-
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покъ и требуемыхъ экстренно для уиотра!летя 
въ дгЬло не позже 21 часовъ съ момента npieMa 
нхъ, а также о каждомъ освидетельствована ис- 
полненныхъ работъ, какъ предв рителыюмъ, такъ 
и окончательномъ, строительная kommucih ув'Ьдом- 
ляетъ заблаговременно Саратовскую Контрольную 
Палату.

Прилтчпте. Неприбьше представителя отъ 
Контрольной Палаты ко времени, назначенному для 
iipiema матер1аловъ и работъ, не останавливаете ихъ 
освид^тельствоватя.
17) Саратовской Контрольной Палате пре

доставляется чрезъ командируемыхъ ею лицъ 
осматривать работы во всякое время. Если пред
ставитель отъ Государственная Контроля заме
тить при осмотре явное несоответствие Maiepia- 

ловъ и работъ съ темъ количествомъ и качест- 
вомъ, которое они должны иметь по контракту 
или вообще подлежащему документу, то онъ со- 
ставляетъ объ этомъ актъ за подписью своею и 
представителя коммисш, отсылаетъ его въ кип in 
въ строительную коммисш и одновременно доно
сить о томъ Управляющему Контрольной Палатой.

18) О всехъ возникшихъ изъ фактической 
ревизии случаяхъ разноглася между представи- 
телемъ отъ Государственная Контроля и строи
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тельною коммис1вю первый доноситъ Управляю
щему Контрольною Палатою.

и в) Ревия|'я последующая.

Последующей поверке Саратовской Кон
трольной Палаты въ общвустановленномъ ревиз!- 
онномъ порядке подлежать:

19J Документы по производству операцш, 
какъ то: заключенные строительною коымиыею 
контракты, договоры, услов1я, подписки и проч.

20) а) расходы, производство которыхъ до
пущено контролемъ условно; б) все вообще вы
дачи въ отношенш действительности уплаты 
суммъ гЬмъ лицамъ, конмъ оне предназначались и

в) расходы, произведенные изъ авансовъ.
21) Для удостоверешя въ уплате суммъ 

подлежащимъ кредиторамъ, контролю доставля
ются очищгнныя росписками получателей ассиг
новки, а также требовательный ведомости, при
ложен 1я къ аваьсивымъ счетамъ и вообще все 
документы, удостоверяюпйе выдачу выписанныхъ 
въ расходъ суммъ.

22) Въ  общемъ ревизшнномъ порядке произ
водится также и поверка матер1альной отчетно
сти въ техъ случаяхъ, когда по характеру и свои-



ству работъ. строительные матор)алы 
и инвентарные предметы будутъ подле
жать записк’Ь въ особыя книги и со- 
ставятъ предметъ отдЬльнаго учета. По
верка эта контролемъ должна произво
дится по возможности одновременно съ 
прочею отчетностью. Въ виду сего конт
ролю предоставляется войти въ ближай
шее спглашеше съ строительною ком- 
мис1'ею объ установленш наиболее со
ответствующая этой ц’Ьли порядка ве- 
дешя и доставлеюя этой отчетности на 
ревизш.

О соглашеши, какое послгЬдуетъ 
строительною коммииею по этому пред
мету, контрольный надзоръ сообщаетъ 
Саратовской Контрольной ПалагЬ.

Счетовод- 23) Контрольной ПалагЬ по ре-
ство и от- визуемой операщи устройства зданШ 

четность Са
ратовской для Саратовскаго университета обяза- 

Контролыюн j
Палаты, тельно ведутся слъдуюпце счеты:

а) Перечень уплатъ по постройк’Ь 
сооруженш съ обозначешемъ посл^д- 
ствхй предварительной пов'Ьрки произ- 
веденныхъ расходовъ и фактической



поверки поставленныхь матер^аловъ и исполнен- 
ныхъ работъ.

б) Раочетныя тетради съ каждымъ подряд - 
чикомъ и по каждому отдельному подряду.

в) Авансовый книги для наблюдения за дви- 
жешемъ суммъ, отпущенныхъ на работы аван- 
сомъ.

и г) Счеты по цсполненш каждой отдель
ной работы.

24) По истеченш каждаго года Контрольною 
Палатою представляется Государственному Конт
ролеру ведомость о ходе ревизшнныхъ работъ.

Щ Г Г


